

План мероприятий

**по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – курс ОРКСЭ) в Бердюжском муниципальном районе.**

№

Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки

проведения

1.

Нормативно-правовое обеспечение

1.2.

Утверждение Плана основных мероприятий по введению комплексного курса ОРКСЭ:

Комитет по образованию

ОУ

до 01.12.2011

1.2.

Определение муниципальных, школьных координаторов по введению курса ОРКСЭ

до 15.12.2011

1.3.

Организация работы ОУ по внесению изменений в локальные акты школы в части введения кур

до 01.08.2012

1.4.

Создание муниципальной творческой группы учителей по введению курса ОРКСЭ

до 25.03.2012

2.

Организационно-методическое сопровождение

2.1.

Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по организационно-со-

Комитет по образованию

30.01.2012

2.2.

Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными

-подготовка форм и проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями,

- анкетирование родителей по вопросам ознакомления с содержанием и целями учебного курса

Комитет по образованию, ОУ

январь-март 2012

2.3.

Внесение изменений в учебный план в соответствии с приказом Минобрнауки от 01.02.2012 год

Комитет по образованию

ОУ

Май-июнь 2012

2.4.

Анализ результатов анкетирования родителей и направление данных в департамент образования

ОУ, ИМЦ

до 25.02.2012

2.5.

Подготовка заказа на приобретение УМК в соответствии с выбором модулей

ОУ, ИМЦ

март-апрель 2012

2.6.

Формирование учебно-тематических планов комплексного курса ОРКСЭ в соответствии с выбранными модулями

Комитет по образованию

ОУ

до 01.09.2012

2.7.

Доведение методических рекомендаций ДОН, ТОГИРРО до руководителей ОУ по реализации

ДОН, ТОГИРРО

до 01.08.2012

2.8.

Организация консультирования по вопросам введения курса ОРКСЭ

Комитет по образованию, ИМЦ

постоянно

2.9.

Обеспечение УМК по курсу ОРКСЭ

Комитет по образованию, ОУ

до 01.09. 2012

2.10.

Организация и проведение открытых уроков по курсу ОРКСЭ для родителей

Комитет по образованию

ОУ

в течение 2012-2013 уч.г.

2.11.

Проведение научно – практической конференции «Диалог культур в содержании образования

ИМЦ

ОУ

26-27.04.2012

2.12

Организация курсовой подготовки преподавателей, планирующих вести данный курс

ИМЦ

ОУ

Март-август 2012 года

3.

Мониторинг введения курса

3.1.

Проведение анкетирования для учителей, детей, родителей по результатам введения курса ОР

Комитет по образованию

ОУ

Декабрь 2012 г.

Май 2013 г.

3.2.

Анализ мониторинга, формирование рекомендаций, внесение корректив

постоянно

4.

Информационное сопровождение

4.1.

Подготовка пресс-релизов, интервью, информации в СМИ

Комитет по образованию

ОУ

в течение 2012-2013 г.г.

4.2.

Проведение «Горячих линий» по вопросам введения курса

Информирование о введении курса ОРКСЭ через сайты школ

Комитет по образованию

ОУ

2012-2013г.г.